































Betonirakenteiden kosteudenhallinnan kehittäminen 
 
Opinnäytetyö 43 sivua, joista liitteitä 7 sivua 
Joulukuu 2015 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia betonisten lattiarakenteiden kosteustek-
nistä toimivuutta sekä tällä hetkellä käytössä olevia betonirakenteiden kosteudenmitta-
usmenetelmiä. Työn tuloksena oli tarkoitus tuottaa rakennusyhtiö Hartelalle toimintaoh-
je betonirakenteiden kosteudenhallinnasta, jota hyödyntämällä betonin kosteuden aihe-
uttamia ongelmia ja vaurioita voidaan vähentää ja välttää työmailla. Yhtenä tärkeänä 
osana kosteudenhallintaohjetta, mukaan otettiin myös kosteudenmittaukset. 
 
Yleisin syy betonirakenteiden kosteusongelmille on vääränlaiset tai muuten haasteelliset 
olosuhteet. Tämä voi ilmetä joko huonoina kuivumisolosuhteina, tai sitten vääränlaisten 
kosteusmittaustulosten saamisena vääränlaisten mittausolosuhteiden vuoksi. Varsinkin 
betonin kastuminen kuivumisen jo ollessa käynnissä hidastaa kuivumista merkittävästi 
ja voi näin aiheuttaa etenkin aikataulullisia ongelmia. Toisena merkittävänä tekijänä 
voidaan mainita suunnittelun puutteellisuus ja huolimattomuus varsinkin kosteusmitta-
uksissa ja rakenteiden suojaamisessa. 
 
Suurimpana kehitettävänä asiana betonirakenteiden kosteudenhallinnassa on siis huolel-
lisuus ja etukäteissuunnittelu rakenteen kuivumisen jokaisessa vaiheessa, etenkin raken-
teiden suojaamisessa ja hyvien kuivumisolosuhteiden varmistamisessa. Kosteudenmit-
tauksissa esiintyviin ongelmiin apu voisi löytyä käyttämällä uudempia ja varmempia 
menetelmiä, kuin hyvin virheherkkä porareikämittausmenetelmä. 
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The purpose of this thesis was to study how concrete floor structures react in the case of 
humidity and current techniques of measuring moisture in concrete structures. Result of 
the thesis was to produce a working guide about the moisture control of concrete struc-
tures for the construction company Hartela that could be used to reduce and avoid prob-
lems and damages at construction sites caused by the moisture in concrete. Moisture 
measurement was added as a vital part of moisture control in the working guide. 
 
The most common reason for moisture problems in concrete structures are incorrect and 
otherwise challenging conditions. This can be seen as poor drying conditions or incor-
rect measurement results caused by incorrect conditions during measuring. Especially if 
the concrete structure gets wet during its drying process it slows down the process sig-
nificantly and can cause problems with the schedule. Insufficient planning and negli-
gence especially in moisture measurements and protecting the structure are other rea-
sons for moisture problems. 
 
The most important area to develop in moisture control of concrete structures is there-
fore care and early planning in every step during the drying process especially protect-
ing the structure and ensuring proper drying conditions. Problems in moisture meas-
urements could be reduced by using newer and more secure techniques to measure 
moisture than the old technique to measure through a borehole which is very sensitive 
to errors. 
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Betonirakenteiden sisältämä kosteus ja sen kuivuminen ovat hyvin merkittävässä roolis-
sa rakennustyömailla. Betoni kuivuu varsin hitaasti, jolloin kuivumisaika tahdittaa työ-
maan aikataulua merkittävästi. Betonirakenteiden sisältämä kosteus saattaa aikataulul-
listen ongelmien lisäksi aiheuttaa myös muita ongelmia. Lattiarakenteessa liiallinen 
kosteus estää lattian päällystämisen, sillä liian kostealle betonialustalle päällystäminen 
voi aiheuttaa vaurioita päällystemateriaalissa sekä epäterveellisiä päästöjä sisäilmaan. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja tarkastella betonia rakennusmateriaali-
na kosteudenhallinnan näkökulmasta ja samalla selvittää keinoja kosteusongelmien vä-
hentämiseksi työmailla. Tarkoituksena on myös tuottaa rakennusyhtiö Hartela Oy:lle 
toimintaohje betonirakenteiden kosteudenhallinnasta, minkä avulla työmaalla pystytään 
toimimaan tehokkaammin betonin kuivumiseen ja kosteudenmittaamiseen liittyvissä 
työvaiheissa. Lisäksi toimintaohjeen tarkoitus on helpottaa toimintaa siten, että turhilta 
vaurioilta, aikatauluviivästyksiltä sekä rahallisilta tappioilta vältytään. Ohjeen on tarkoi-
tus olla selkeä ja riittävän monipuolinen, jotta sitä voidaan käyttää yleisesti kaikilla 
työmailla ilman suuria muutoksia. 
 
Suurimmat ja yleisimmät ongelmat betonin kosteuden kanssa liittyvät useimmiten lattia-
rakenteisiin yleensä päällystämisen vuoksi. Tämän asian ja työn turhan leviämisen vält-
tämisen johdosta tämä opinnäytetyö on rajattu betonisiin lattiarakenteisiin ja seinäraken-
teisiin vain viitataan työn ohessa. Monet kohdat kuitenkin pätevät aivan yhtä hyvin 
myös seinärakenteisiin.    
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2 BETONIRAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMIVUUS 
 
 
2.1 Betonin kosteus 
 
Betonirakenteet voivat sisältää rakennusaikana hyvinkin paljon kosteutta. Ennen kuin 
betonirakenteita voidaan päällystää, on huolehdittava siitä, että rakenne on kuivunut sen 
kosteusraja-arvon alle jonka valittu pinnoitusmateriaali vaatii. Betonirakenteen päällys-
täminen ennen sen riittävää kuivumista voi johtaa erilaisiin kosteusvaurioihin. Tällaisia 
voivat olla mm. päällysteen irtoaminen tai värjäytyminen, terveydelle haitallisten mik-
robien ja emissioiden syntyminen sekä hajuhaitat. Terveydelle haitalliset sisäilmaon-
gelmat ovatkin olleet viime aikoina paljon esillä ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä 
huolehtia siitä, että betonirakenteet pääsevät kuivumaan riittävästi ennen päällystämistä. 
(Betonitekniikan oppikirja 2004, 432.) 
 
Betonin kosteus on peräisin betonin valmistukseen käytetystä vedestä sekä betonin 
mahdollisesta kastumisesta rakennusaikana. Lisäksi pinnoitukseen käytetyt tasoitteet ja 
liimat lisäävät hieman betonin kosteutta. Maanvaraisesti valettu betonirakenne, joka on 
kosketuksessa maaperään, saattaa saada myös kosteutta maaperästä riippuen siitä, kuin-
ka kosteaa maa-aines on. Betonin valmistukseen käytetyn veden määrä riippuu valitun 
betonilaadun maksimiraekoosta. Mitä pienempi maksimiraekoko on, sitä enemmän vet-
tä betoni sisältää. Betonin sisäisestä kosteudesta ei ole yleensä haittaa itse betonille, 
mutta se saattaa aiheuttaa vaurioita muihin rakennusosiin, jotka ovat kosketuksissa be-
toniin. Tämän vuoksi rakenteet on suunniteltava siten, ettei betonista peräisin oleva kos-
teus pääse muihin rakenteisiin. Kuivuva betoni myös kutistuu, mikä saattaa aiheuttaa 
halkeilua, minkä vuoksi jälkihoito on hyvin tärkeää. (www.valmisbetoni.fi.) 
 
2.2 Kosteuden aiheuttamat vauriot 
 
Liian kosteana päällystetty betonirakenne voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita sekä mer-
kittäviä taloudellisia ja terveydellisiä haittoja. Itse betoniin kosteus voi vaikuttaa muun 
muassa halkeiluna kuivumisen aikana. (Merikallio 2009, 19.) 
 
Betoni on huokoinen materiaali, jolloin se pystyy luovuttamaan sekä vastaanottamaan 
kosteutta. Näin ollen kosteus liikkuu betonissa, mikä voi aiheuttaa huomattavia muo-
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donmuutoksia rakenteessa. Yksinkertaisesti betoni kutistuu kuivuessaan ja turpoaa kos-
tuessaan. Näin ollen esimerkiksi pintarakenteet, kuten laatat saattavat vaurioitua ja irrota 
betonirakenteen muodonmuutosten vuoksi. Mikäli laatat kiinnitetään betonirakenteen 
ollessa liian kostea, betoni jatkaa kuivumistaan laattojen saumojen läpi ja kutistuu sa-
malla. Laatat puolestaan eivät kutistu jolloin laattojen kiinnitykset vahingoittuvat, mikä 
saattaa johtaa laattojen irtoamiseen. Toisaalta myös betonin turpoaminen esimerkiksi 
kosteusvauriossa saattaa myös aiheuttaa laattojen irtoamisen. (Merikallio 2009, 19.) 
 
Huokoiset lattiapäällysteet kuten esimerkiksi parketti, saattavat puolestaan turvota ja 
saada myös ulkonäöllisiä vaurioita jos alustabetonista pääsee imeytymään kosteutta 
päällysteeseen. Myös päällysteen irtoaminen on tällöin mahdollista. Päällysteiden pin-
nat saattavat myös värjäytyä ja kuplia kosteuden vuoksi. Koska vesi toimii myös liuot-
timena, saattaa kosteus olla myös hyvin vahingollista eri päällysteiden kiinnittämiseen 
käytettäville liimoille. (Merikallio 2009, 19.)  
 
Yksi vakavimmista ongelmista liiallisen kosteuden vuoksi ovat sisäilmaongelmat, jotka 
voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Koska lattiapäällystemateriaalien orgaanisten 
yhdisteiden haihtumisen on todettu kasvavan kun kosteus materiaalissa kasvaa, tämä voi 
aiheuttaa sisäilman huonontumista. Tämä myös aiheuttaa pahaa hajua ja värjää päällys-
teitä. Betoni epäorgaanisena aineena ehkäisee mikrobikasvua, mutta kostean betonira-
kenteen pinnan ja esimerkiksi päällysteen kiinnittämiseen käytettävän liiman välissä 
saattaa esiintyä mikrobikasvua sopivassa lämpötilassa. (Merikallio 2009, 19–20.) 
 
Tämän tyylisiltä ongelmilta voidaan pääosin välttyä huolellisen betonin kuivatuksen 
avulla ja estämällä lisäkosteuden pääsy rakenteeseen. Lisäksi riittävän useat ja huolelli-
sesti suoritetut kosteusmittaukset sekä päällystemateriaalin kosteusvaatimuksiin huolel-
linen tutustuminen auttavat ehkäisemään vaurioiden synnyn. Jos rakenteeseen siirtyvää 
kosteutta ei kuitenkaan pystytä täysin estämään, kuten maanvaraisissa lattioissa, täytyy 
päällystemateriaaliksi valita sellainen tuote, joka läpäisee vesihöyryä niin hyvin, ettei 
kosteutta pääse kertymään päällysteen alle. Liian tiiviin lattiapäällysteen alla kosteus 
saattaa myös kulkeutua lattian ja seinän rajakohtiin, mistä kosteus pääsee nousemaan 
ylöspäin ja aiheuttamaan vaurioita kyseisiin rajakohtiin esimerkiksi jalkalistojen koh-





2.3 Betonin kuivuminen 
 
Betonirakenteet kuivuvat verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin suhteellisen hitaasti. 
Kuivuminen on myös riippuvainen monesta tekijästä kuten käytetyn betonin ominai-
suuksista, sääolosuhteista, rakenteen kuivumissuunnista sekä rakenneratkaisuista. (Me-
rikallio 2002, 32.) 
 
Hyvin usein betonirakenteiden kuivuminen tahdistaa koko työmaan sisätyövaiheen ai-
kataulua, jolloin rakenteiden riittävän kuivumisen varmistamatta jättäminen voi aiheut-
taa suuriakin ongelmia työmaan aikataulujen suhteen. Liian kostean rakenteen päällys-
täminen taas voi aiheuttaa suuriakin korjauskustannuksia tulevaisuudessa. (Merikallio 
2002, 32.) 
 
Yleisimmille betonirakenteille voidaan laatia kuivumisaika-arviot, joidenka avulla be-
tonirakenteiden kuivumisaikaan voidaan varautua jo suunnitteluvaiheessa, jolloin kui-
vuminen voidaan myös huomioida jo alustavissa aikatauluissa. Kuivumisaikaan vaikut-
tavia betonin ominaisuuksia ovat mm. vesisementtisuhde, runkoaineen maksimiraeko-
ko, sementtilaatu, notkeus sekä lisäaineet. Muita kuivumisaikaan vaikuttavia asioita 
ovat jälkihoito, rakenneratkaisu sekä kuivumisolosuhteet kuten rakenteen kastumisaika, 
lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus. Arvioita tehdessä on myös oltava tiedossa vale-
tun betonirakenteen lähtökosteustaso sekä kosteustaso, johonka rakenteen tulee kuivua 
ennen kuin se voidaan päällystää. (Merikallio 2002, 32.) 
 
Mikäli kuivumisaika-arviot muodostuvat pidemmiksi kuin aikatauluun annettu aika, on 
ryhdyttävä erilaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavia toimenpiteitä voi olla esimer-
kiksi nopeammin kuivuvan betonilaadun valinta, kuivumisolosuhteiden parantaminen 
sekä sellaisen päällystemateriaalin valinta jolla on korkeampi kosteudenkestävyys. Ar-
vioiden avulla voidaan myös määrittää oikeanlaiset olosuhteet rakenteen riittävän nope-
aan kuivumiseen. Arviot ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia ja kosteusmittaukset ovat 
välttämättömiä tarkan kosteuden mittaamiseksi. (Merikallio 2002, 32.) 
 
Betonin kuivumista jatkuu niin kauan kunnes betonissa olevien ilmahuokosten suhteel-
linen kosteus on sama kuin rakennetta ympäröivällä ilmalla. Toisin sanoen betoni kui-
vuu kunnes se on saavuttanut hygroskooppisen tasapainon ympäristönsä kanssa. Raken-
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nusaikana betonin täytyy kuitenkin kuivua vain pinnoitemateriaalinsa vaativaan raja-
arvoon asti, joka vaihtelee eri materiaalien välillä. (www.valmisbetoni.fi.) 
  
Betonirakenteen kuivuminen on sitä hitaampaa mitä paksumpi rakenne on, sillä tällöin 
kosteudella on pitempi matka liikkua rakenteen läpi. Rakenteen kuivumiseen vaikuttaa 
merkittävästi myös se pääseekö rakenne kuivumaan yhteen vai useampaan suuntaan. 
(www.valmisbetoni.fi.)  
 
Betonirakenne kuivuu kahdella eri tavalla, joko kemiallisesti eli sitoutumalla tai haih-
tumalla. Siihen, kuinka paljon kummallakin tavalla kosteutta poistuu, vaikuttaa merkit-
tävästi betonin laatu. Esimerkiksi betonilaaduilla, joilla on alhainen vesi-sideainesuhde, 
kemiallisen kuivumisen määrä on suurempi kuin betonilaaduilla, joilla on korkea vesi-




Osa betonin valmistamiseen käytettävästä vedestä muodostaa sementin kanssa sementti-
liiman, joka toimii sidosaineena runkoainesten välillä betonin kovettuessa. Tämä pitkän 
aikavälin reaktio on alussa nopeinta mutta hidastuu ajan myötä. Tätä reaktiota kutsutaan 
hydrataatioksi eli sitoutumiskuivumiseksi. Täydellisessä hydrataatiossa kemiallisesti 
sitoutuneen veden määrä on noin 25 painoprosenttia betoniin sekoitetun sementin mää-
rästä. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 432) Sitoutuneen veden määrä on yleisimmillä 
betonilaaduilla kuitenkin yleensä niin pieni, että sitoutumiskuivumisenkin jälkeen beto-
nin suhteellinen kosteus voi olla vielä jopa 98 %. Tällöin loput tarvittavasta kuivumises-




Sitoutumiskuivumisen jälkeenkin betoniin jää paljon vapaata, haihtumiskykyistä vettä. 
Tämä vesi siirtyy diffuusion ja kapillaarisen imun avulla pintaan, josta se haihtuu il-
maan. Tätä ilmiötä kutsutaan haihtumiskuivumiseksi. Haihtumiskuivumisen alkuvai-
heessa kosteus siirtyy lähinnä kapillaarisen imun avulla. Kapillaarinen siirtyminen ta-
pahtuu sillä edellytyksellä, että rakenteessa on yhtenäinen vedellä täyttynyt huokosver-
kosto. Näin ollen hydrataation edetessä huokosverkosto katkeaa tai rakenteen huokoset 
alkavat muuttua ilmatäytteisiksi jolloin kapillaarinen siirtyminen estyy ja tämän jälkeen 
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kosteuden siirtyminen betonissa tapahtuu pääasiassa diffuusion avulla. Pinnaltaan kos-
tean betonirakenteen kuivuminen riippuu lähinnä rakenteen haihtumismahdollisuuksis-
ta. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 433.) 
 
Diffuusiossa kosteuden siirtyminen perustuu huokoisen materiaalin, tässä tapauksessa 
betonin, eri osissa vallitseviin vesihöyryn osapaine-eroihin, jotka pyrkivät tasoittumaan. 
Kosteus siirtyy suuremmasta osapaineesta pienempään ja kun betonin pinnan huokosis-
sa vesihöyryn osapaine laskee kosteuden haihtuessa ilmaan, syvemmältä rakenteesta 
diffusoituu vesihöyryä rakenteen pintaan. Tämän jälkeen kosteus haihtuu pinnasta il-
maan. Kapillaarisesti siirtyy paljon suurempia kosteusmääriä kuin diffuusiolla, joten 
kapillaarisen siirtymän loputtua betonirakenteen kuivuminen hidastuu huomattavasti. 
(Betonitekniikan oppikirja 2004, 433.)  
 
Normaaleilla betonilaaduilla haihtumisen merkitys on suurempi kuin sitoutumiskuivu-
misen. Rakennetta ympäröivän ilman suhteellinen kosteus vaikuttaa siirtymiskuivumi-
seen toisinpäin kuin sitoutumiskuivumiseen. Kosteutta siirtävä voima on sitä suurempi, 
mitä suurempi on rakenteen pinnan ja sisäosan välinen kosteusero. Kosteusero taas on 
sitä suurempi, mitä alhaisempi ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on. Betonin vesi-
höyryn läpäisevyys laskee kuitenkin jyrkästi betonin suhteellisen kosteuden laskiessa. 
Tällöin kosteuden siirtyminen pinnasta hidastuu. Optimaalisena ilman suhteellisena 
kosteutena betonin kuivumisen kannalta pidetään noin 50 %. (Betonitekniikan oppikirja 
2004, 434.) 
 
Lämpötilan vaikutus kuivumiseen 
 
Lämmöllä on suuri vaikutus betonirakenteen kuivumiseen. Kun lämpötila nousee, vesi-
höyryn osapaine kasvaa betonin huokosissa ja näin kosteutta siirtävät voimat kasvavat. 
Useimmiten betonin riittävän nopea kuivuminen edellyttää ainakin +20 ᵒC lämpötilaa ja 
kun lämpötila nousee tästä +25-30ᵒC:een, kuivuminen nopeutuu selvästi. näitä korke-
ampia lämpötiloja käytetään lähinnä vesivauriokohteiden pikakuivatuksissa. On myös 
otettava huomioon, että korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa ongelmia nuoressa betonis-







Betonin koostumuksen vaikutus kuivumiseen 
 
Betonin koostumuksella on suuri merkitys siinä, kuinka paljon kosteutta pitää haihtua 
betonista tietyn kosteustilan saavuttamiseksi. Koostumus vaikuttaa myös siihen miten 
nopeasti haihtuminen tapahtuu. Betonin kapilaarihuokosten tilavuus pienenee sementin 
hydratoituessa ja näin ollen betonista tulee tiiviimpää ja veden siirtyminen on tällöin 
hitaampaa. Betonin kapillaarinen verkosto katkeaa sitä nopeammin, mitä alhaisempi 
betonin vesi-sideainesuhde on. Tällöin haihtumiskuivumisen osuus pienenee. Alhainen 
vesisideainesuhde aiheuttaa siis periaatteessa hitaamman haihtumisen, mutta tällöin 
betonissa olevan veden määrä on pienempi ja sementtimäärä suurempi, jolloin haihdu-
tettavan veden määrä jää pieneksi. Kun käytetään betonia, jossa on alhainen vesi-
sideainesuhde, rakenteen paksuus ja ympäröivät kuivumisolosuhteet eivät vaikuta kui-
vumisnopeuteen yhtä paljoa kuin tavanomaista betonia käytettäessä. (Betonitekniikan 
oppikirja 2004, 434–435.) 
 
Betonirakenteen vaikutus kuivumiseen 
 
Betonisia lattiarakenteita on monia erilaisia ja ne käyttäytyvät erilailla kuivumistilan-
teissa. Kuivumiseen vaikuttaa suuresti myös se, pääseekö rakenne kuivumaan useam-
paan suuntaan vai onko kyseessä esimerkiksi muovin päälle valettu laatta joka, pääsee 
kuivumaan vain yhteen suuntaan. Myös maanvaraan valettu laatta kuivuu vain yhteen 
suuntaan, mikäli alla olevan maaperän vesihöyrypitoisuus on suurempi kuin laatan huo-
kosilman. Tällaisessa tilanteessa laatta saattaa jopa kostua entisestään. Kuviosta 1 näh-







KUVIO 1: Betonirakenteen kuivuminen erilaisissa rakenneratkaisuissa. 
(www.valmisbetoni,fi.)  
 
Betonirakenteen sisälle syntyy kuivuessa kosteusjakauma, joka riippuu suuresti kuivu-
missuunnista. Mikäli rakenne pääsee kuivumaan vain yhteen suuntaan, on suurin suh-
teellinen kosteus rakenteen alaosassa ja kosteus pienenee pintaa kohti tultaessa. Mikäli 
rakenne pääsee kuivumaan kahteen suuntaan, esimerkiksi välipohjalaatta, on suurin 
suhteellinen kosteus laatan keskiosassa ja se pienenee laatan pintaa tai pohjaa kohti 
mentäessä. Kuviossa 2 nähdään kuinka erilailla kosteusjakaumat muodostuvat yhteen ja 
kahteen suuntaan kuivuvissa laatoissa. (Merikallio 2009, 23.) 
 
 
KUVIO 2: Kosteusjakauma yhteen suuntaan kuivuvassa (1) sekä kahteen suuntaan kui-
vuvassa (2) betonilaatassa. (Merikallio 2009, 23.) 
 
Rakenteen paksuus vaikuttaa myös merkittävästi rakenteen suuruuteen. Mitä paksumpi 
rakenne on, sitä pidemmän matkan kosteus joutuu liikkumaan ennen kuin se pääsee 
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haihtumaan, jolloin kuivuminen hidastuu. Rakenteen paksuuden kaksinkertaistaminen 
saattaa lisätä kuivumisajan jopa nelinkertaiseksi. (Merikallio 2009, 24.)  
 
Betonin kuivumisen nopeuttaminen 
 
Betonin kuivumista voidaan nopeuttaa monilla eri tavoin. Yksi tapa on valita betonilaa-
duksi suuriraekokoinen ja jäykkä massa, sillä mitä pienempi runkoaineen maksimira-
ekoko on, sitä suurempi on alkuperäinen veden määrä massassa. Voidaan myös valita 
nopeammin kuivuvia betonilaatuja. Nämä laadut perustuvat yleisesti normaalia betonia 
alhaisempiin vesisideainessuhteeseen sekä massan huokoistamiseen. 
(www.valmisbetoni.fi.)   
 
Yhtenä tärkeänä tapana nopeuttaa kuivumista on estää rakenteen kastuminen rakennus-
aikana. On myös huomioitava, että betonirakenteeseen imeytyy vettä sitä enemmän, 
mitä myöhäisemmässä vaiheessa se pääsee kastumaan. Vesi imeytyy tässä vaiheessa 
betoniin kapillaarisesti, mutta poistuu diffuusiolla jolloin kosteuden imeytyminen on 
paljon nopeampaa kuin sen poistuminen. Rakenteen pitempiaikainen kastuminen saattaa 
pidentää kuivumisaikaa jopa useita viikkoja. Kuviosta 3 nähdään kuinka merkittävästi 
betonirakenteen kastuminen vaikuttaa kuivumisaikaan.  
 
 
KUVIO 3: 250 mm paksun betonivälipohjan kuivumisnopeudet eri kuivumisolosuhteis-
sa. Betonin vesi-sideainesuhde on 0,7. (Merikallio 2009, 25.) 
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Hyvät kuivumisolosuhteet ovat ensisijaisen tärkeä asia betonin kuivumisen kannalta. 
Ympäröivän ilman on oltava riittävän lämmin ja suhteellisen kosteuden oltava riittävän 
alhainen. Hyvänä kuivumisolosuhteena voidaan pitää vähintään +20 asteen lämpötilaa 
sekä alle 50 % suhteellista kosteutta. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 434; Merikallio 
2009, 25; www.valmisbetoni.fi.) 
 
Kuivuvan rakenteen pinta on myös syytä pitää puhtaana ja paljaana esimerkiksi pinnan 
hionta ja pölyn poisto. Myös haihtumista hidastavien tavaroiden säilyttämistä rakenteen 
päällä on syytä välttää. (www.valmisbetoni.fi) 
 
Kaikista tehokkain tapa nopeuttaa betonin kuivumista on kuitenkin kasvattaa itse raken-
teen sisäistä lämpötilaa (www.valmisbetoni.fi). Rakenteen sisäinen lämpötila vaikuttaa 
suuresti esimerkiksi sitoutumiskuivumiseen, sillä mitä korkeampi betonin lämpötila on, 
sitä täydellisemmin ja nopeammin sementti hydratoituu. Näin ollen veden kemialliseen 
reaktioon perustuva kuivuminen nopeutuu. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 434.) 
 
Rakennustyömaan olosuhteidenhallinnalla pystytään myös vaikuttamaan betonin kui-
vumisen kestoon. Tarkoituksena on luoda sellaiset olosuhteet, että betonirakenne pääsee 
kuivumaan ilman häiriötekijöitä ja näin säästytään turhilta aikataulu- ja kustannuson-
gelmilta. (www.valmisbetoni.fi.) 
 
Betoni on huokoinen materiaali, joka sitoo kosteutta ja sen vuoksi kuivatetun rakenteen 
kastuminen tulee estää. Kosteuslähteitä voivat olla mm. lumi, vesi, ulkoilman vesihöyry 
ja maaperässä oleva kosteus. Mikäli betonirakenne pääsee kastumaan kuivumisvaihees-
sa, saattaa kosteus kulkeutua rakenteissa oleviin onkaloihin ja näiden kuivuminen voi 
olla erittäin hidasta. Kastumisen vaikutus kuivumiseen on sitä suurempi, mitä korkeam-
pi betonin vesi-sideainesuhde on eli mitä alhaisempi lujuusluokka betonilla on. Vaiku-
tus on myös sitä suurempi mitä myöhemmässä vaiheessa rakenne pääsee kastumaan. 
(Betonitekniikan oppikirja 2004, 433; www.valmisbetoni.fi.) 
 
Erilaisia keinoja betonirakenteen kastumisen ehkäisemiseksi ovat mm. holvin rakenta-
minen nopeasti tiiviiksi, rakenteiden suojaaminen sääsuojilla, rakennuksen vaipan teko 
nopeasti umpeen, vesivahinkojen välttäminen työmaalla ja niihin varautuminen, kosteu-
den poisto holvilta esim. holville sataneen lumen ja veden poisto sekä kosteuden tiivis-
tymisen ehkäiseminen kylmiin pintoihin. (www.valmisbetoni.fi.) 
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Hyvien kuivumisolosuhteiden luominen 
 
Kohteen oma lämmitysjärjestelmä on hyvä saada kuntoon niin pian kuin mahdollista, 
jotta lämpötila rakenteen ympärillä saadaan riittävän korkeaksi jo varhaisessa vaiheessa 
kuivumista. Jos kohteen omaa lämmitysjärjestelmää ei ole mahdollista saada toiminta-
kuntoon riittävän ajoissa, on käytettävä lisälämmityslaitteita kuten lämpöpuhaltimia. 
Näin kannattaa tehdä myös jos kohteen oman lämmitysjärjestelmän teho ei ole riittävä 
tarvittavan suuren lämpötilan luomiseen. Lisälämmityslaitteiden tarvittavuus, saatavuus 
ja toimivuus on syytä varmistaa jo ajoissa ennen kuin niitä tarvitaan, jotta ne ovat heti 
käytössä kun niitä tarvitaan. (www.valmisbetoni.fi.) 
 
Kuivatettavasta tilasta poistetaan ylimääräinen vesi ja lumi mekaanisesti ja huolehditaan 
siitä, että poistettava kosteus pääse tiivistymään muihin rakenteisiin. On siis huolehdit-
tava ettei tilassa ole kylmiä pintoja, johonka kosteus pääsisi tiivistymään. (Merikallio: 
Rak.työmaan kost.hallinta, 4.) 
 
LVIS-urakoitsijoiden kanssa on hyvä sopia etukäteen jos kohteen kuivatus tarvitsee 
erityistoimenpiteitä. Hyvän ilmanvaihdon varmistaminen on myös hyvä tapa edistää 
rakenteen kuivumista. Myös ulkoiset olosuhteet on huomioitava. 
(www.valmisbetoni.com.) 
 
2.4 Betonirakenteiden suojaaminen 
 
Valetun ja kuivumaan alkaneen betonirakenteen suojaaminen kastumiselta on rakenteen 
riittävän nopean kuivumisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Jälkihoidolla rakenteen liian 
nopean kuivumisen ehkäisemiseksi, betonia saatetaan joutua kastelemaan valun jälkeen, 
mutta riittävän pitkän jälkihoidon jälkeen lisäkastuminen on estettävä. Betoni huokoise-
na materiaalina imee itseensä vettä ja jo kovettumaan päässeestä betonista kosteus ei 
enää poistu kemiallisesti sitoutumalla, joten kaikki uusi kosteus joutuu poistumaan haih-
tumalla, mikä kestää kauan. Kuviosta 2 näkyy kuinka merkittävästi kastuminen vaikut-
taa kuivumisaikaan. Betonirakenteen kastuminen kuivumisen aikana onkin yksi suu-





Rakennustyömaalla on aina syytä olla kosteudenhallintasuunnitelma, jotta mahdollisiin 
kosteusongelmiin voidaan varautua jo ennalta. Kosteudenhallintasuunnitelma tehdään 
joka työmaalle yksilöllisesti, sillä olosuhteet ja työskentelytavat ja –menetelmät vaihte-
levat suuresti eri työmaiden välillä. Suunnitelmasta olisi syytä selvitä ainakin kosteus-
riskien kartoittaminen, kuivumisaika-arviot, olosuhteiden hallinta, kosteusmittaussuun-
nitelma sekä kosteudenhallinnan organisointi ja valvonta. (Merikallio: Rak.työmaan 
kost.hallinta, 2.) 
 
Betonilaatan suojaamisessa kosteudelta, tärkeintä on saada seuraava kerros mahdolli-
simman nopeasti vesitiiviiksi esimerkiksi kerrostalorakentamisessa seuraavan kerroksen 
laatta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi läpivientien tiivistämistä vesitiiviiksi. Tämän vuoksi 
nopea pystytystahti on hyvä tapa lyhentää rakenteen mahdollista kastumisaikaa. Ylim-
män kerroksen valun jälkeen puolestaan vesikatto on syytä saada tiiviiksi nopeasti. On-
telolaattoja käytettäessä on tärkeää tehdä kaikki laattaan liittyvät betonointityöt kerralla 
ja varsinkin talvella suojata laatasto heti nostojen jälkeen, jotta laattojen saumoihin ei 
pääse ylimääräistä kosteutta. On myös huolehdittava, että säilytysaikana laattojen onte-
loihin ei pääse vettä, sillä se voi aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita myöhemmin. (Meri-
kallio: Rak.työmaan kost.hallinta, 4.) 
 
Rakennuksen julkisivut on myös hyvä saada tiiviiksi mahdollisimman nopeasti, jotta 
kuivumisolosuhteet ovat parhaat mahdolliset. Esimerkiksi ikkunat voidaan asentaa pai-
kalleen jo tehtaalla jolloin kosteuden pääsy laatalle estyy esimerkiksi sateen johdosta. 
Myös oviaukot tulee suojata esimerkiksi väliaikaisilla ovilla, jotka voidaan myös eristää 
riittävän korkean kuivumislämpötilan aikaansaamiseksi. (Merikallio: Rak.työmaan 
kost.hallinta, 4.) 
 
Jos on mahdollista, niin paras tapa suojautua rakenteeseen pääsevältä lisäkosteudelta on 
seurata sääennustuksia ja suorittaa työvaiheet sellaiseen aikaan kun olosuhteet ovat kui-
vat mahdollisimman pitkään. Tiukkojen aikataulujen vuoksi tämä ei ole yleensä mah-
dollista. Mikäli julkisivuja ja yläpuolista kerrosta ei saada tiiviiksi riittävän nopeasti tai 
olosuhteet muuten sen vaativat, on betonirakenne syytä suojata muulla tavalla esimer-
kiksi suojapeitteillä. Holvilla oleva ylimääräinen vesi voi olla myös haitallista seinära-
kenteille, esimerkiksi sandwich-elementeille. Vesi saattaa päästä valumaan avonaisiin 
eristekerroksiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita seinässä. Tämän vuoksi on myös tärkeää 
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suojata seinäelementtien avonaiset yläosat esimerkiksi muovittamalla. (Merikallio: 
Rak.työmaan kost.hallinta, 5.) 
 
Ylimääräisen veden poisto holvilta on ensiarvoisen tärkeää. Varsinkin talvella avonai-
selle holville satanut lumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti. Lumen poistoa ei 
kuitenkaan tule tehdä sulattamalla vaan se tehdään mekaanisesti, sillä sulanut vesi voi 
päästä rakenteisiin. Vesi-imurin on syytä olla lähellä aina kun betonirakenteita kuivate-
taan, jotta ylimääräinen vesi saadaan nopeasti ja tehokkaasti pois rakenteen päältä. (Me-
rikallio: Rak.työmaan kost.hallinta, 4-5.)  
 
2.5 Betonin kosteuden mittaaminen 
 
Betonirakenteen kosteutta mitataan, jotta voidaan selvittää rakenteen päällystämiskel-
poisuus sekä kuivumiseen kuluva aika. Mittaukset suoritetaan edeltä valituista mittaus-
kohdista. Mittauskohtia päätettäessä tulee ottaa huomioon rakenteen valupäivät, olosuh-
de-erot sekä rakenteiden kastuminen. Mittauskohtien määrä puolestaan päätetään ta-
pauskohtaisesti. Minimiotantana ovat oletettu kuivin ja kostein kohta rakenteesta. (Be-
tonitekniikan oppikirja 2004, 436; Sami Niemi, 1.) 
 
Ensimmäinen mittaus tehdään siinä vaiheessa kun rakennuksen vaippa on saatu suljet-
tua ja kuivaminen on pääsyt alkuun. Tällä tavoin selvitetään rakenteen lähtökosteus jota 
tarvitaan arvioidessa rakenteen kokonaiskuivumisaikaa. Loput mittaukset tehdään 2-4 
viikon välein kunnes rakenne on riittävän kuiva pinnoitukseen. Viimeinen mittaus suori-
tetaan yleensä juuri ennen pinnoitustyön aloittamista, jolloin voidaan varmistua siitä, 
että rakenne on riittävän kuiva ja pinnoitustyö voidaan aloittaa turvallisin mielin. Vii-
meinen mittaus on myös yleensä laajempi kuin aikaisemmin tehtävät seurantamittauk-
set. Yleisimpien päällystemateriaalien raja-arvot ovat yleensä välillä 80-90 %. (Betoni-
tekniikan oppikirja 2004, 436; www.valmisbetoni.fi.) 
 
Työmaalle kannattaa laatia ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelmasta on 
hyvä käydä ilmi mm. mittausmenetelmä, mittausten aikataulu, laajuus sekä mittauspis-
teiden sijainti. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 436.) 
 
Betonin kosteusmittaukset tehdään tätä varten kehitetyllä laitteistolla. Mittaukset on 
tehtävä rakennekohtaisesti oikealta syvyydeltä, jotta voidaan arvioida korkein kosteus-
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määrä joka tasoittuu tulevan pinnoitteen alle. Pelkkä pintakosteusmittaus ei anna vasta-
usta tähän. Oikea mittaussyvyys määritetään rakenteen paksuuden sekä kuivumissuun-
tien perusteella. Kuviossa 4 esitetään laskukaavat eri rakenneratkaisujen oikean mittaus-
syvyyden määrittämiseen. Tältä syvyydeltä saatu kosteuspitoisuus on tiiviillä pinnoite-
materiaaleilla lähellä sitä kosteuspitoisuutta, joka tasapainottuu pinnoitteen alle. Tämä 
on sillä edellytyksellä, että betoni ei ole kosteampaa lähempänä pintaa kuin mittaussy-
vyydellä. Tämän vuoksi suoritetaan myös mittaus lähempänä pintaa. Lähempää pintaa 
suoritetulla mittauksella varmistetaan, että kosteuden siirtyminen rakenteen pinnassa on 
riittävän hidasta ja, että betonin pintaosat pystyvät vastaanottamaan tasoitteista ja lii-
moista tulevan kosteuden. Pintaosien kosteus vaikuttaa silloin enemmän pinnoitteen alle 
tasapainottuvaan kosteusmäärään, kun päällystemateriaali on hyvin vesihöyryä läpäise-
vä. (Sami Niemi, 1-2.) 
 
 
KUVIO 4: Eri rakennetyyppien mittaussyvyydet. (Sami Niemi, 2.) 
 
Betonin suhteellinen kosteus voidaan selvittää joko porareikämenetelmällä tai raken-
teesta irrotetusta näytepalasta. Uudempana menetelmänä voidaan käyttää myös raken-
teeseen jätettäviä antureita, jotka mahdollistavat mittauksen päällystämisen jälkeenkin. 
Porareikämenetelmässä kosteusmittauslaite asennetaan betonirakenteeseen oikeaan sy-
vyyteen porattuun reikään. Näytepalamenetelmällä puolestaan suhteellinen kosteus mi-
tataan laittamalla samaan koeputkeen kosteuspitoisuuden mittalaite sekä halutusta beto-
nirakenteen kohdasta otetut betonimuruset. Betonimurujen kosteussisältö on huomatta-
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vasti suurempi kuin koeputkessa olevan ilman kosteussisältö. Tämän vuoksi koeputkes-
sa oleva ilma saavuttaa saman suhteellisen kosteuden kuin betonimurujen sisältämien 
huokosten sisältämä ilma riippumatta koeputkessa alkuun vallitsemasta kosteuspitoi-




Porareikämittauksessa on varmistettava, että mittauksen aikana ympäröivät olosuhteet 
pysyvät vakaina. Tämä tarkoittaa ajanjaksoa reiän poraamisesta mittaustulosten lukemi-
seen. Ympäröivän ilman ja reiässä olevan mittapään näyttämän lämpötilojen ero ei saa 
ylittää 2ᵒC:tta. Reikää porattaessa on myös huolellisesti varmistuttava, ettei kohdalla 
kulje sähkö- tai vesiputkia. (Sami Niemi, 2.) 
 
Reiät porataan rakenteeseen kuivamenetelmällä sen jälkeen kun on määritetty oikeat 
mittaussyvyydet. Porataan kaksi rinnakkaista reikää. Toinen syvemmälle rakenteeseen 
ja toinen lähemmäksi pintaa. Porauksen jälkeen reiät puhdistetaan huolellisesti irtoliasta 
ja pölystä, jonka jälkeen reikä tiivistetään. Reikä tiivistetään siten, että reikään laitetaan 
putki joka ylettyy pohjalle saakka ja sen jälkeen reiän ja putken yhtymäkohta tiiviste-
tään esim. kitillä. Myös putken pää tiivistetään, jotta reikä olisi täysin eristyksissä ulko-
puolisesta ilmasta. Tämän jälkeen mittauspaikka suojataan lämpötilavaihteluilta ja muil-
ta häiriöiltä. (Sami Niemi, 2.) 
  
Porauksen jälkeen reiässä sijaitsevan ilman on annettava tasaantua kolme päivää ennen 
mittausta, sillä poraaminen muuttaa betonissa vallitsevaa kosteustasapainoa merkittä-
västi. Mittauslaitteiston mittapäiden tulee antaa tasaantua ympäröiviin olosuhteisiin en-
nen putkeen asennusta. Mittapäiden asennus reikiin tulee tehdä nopeasti ja putken pää 
on tämän jälkeen tiivistettävä nopeasti, etteivät kosteusolosuhteet ehdi muuttua reiässä.  
Mittauksen kesto riippuu käytettävästä mittauskalustosta sekä betonilaadusta. Nopeim-
pienkin mittausvälineiden mittapäiden kosteussensorit vaativat vähintään tunnin tasaan-
tumisajan, joten mittapään tulee antaa tasaantua rauhassa oikeiden tulosten varmistami-
seksi. Kuvassa 3 on havainnollistava kuva kosteuden mittaamisesta porareikä menetel-
mällä. (Sami Niemi, 2.) 
 
Tuloksista kirjataan vähintään RH eli suhteellinen kosteus sekä lämpötila. Kirjataan 
myös mittauspaikka sekä mittaussyvyys ja huoneilman lämpötila ja suhteellinen koste-
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us. Mittauksesta tehdään raportti, josta ilmenee mitatut tulokset ja johtopäätökset sekä 
menetelmäkuvaus mittauksesta. Menetelmäkuvaukseen voi kuulua esim. porausajan-
kohta, mittapään asennusajankohta sekä lukemienottoajankohta. (Sami Niemi, 3.) 
 
Tarkimmillaan porareikämenetelmä on silloin kun lämpötila on +15ᵒC-+25ᵒC tai ylei-
semmin rakenteen normaalissa käyttölämpötilassa +20ᵒC. Porareikämenetelmän tark-
kuuteen vaikuttaa monet tekijät kuten nähdään kuviosta 5. (Sami Niemi, 1.) 
 
 




Näytepalamenetelmää käytetään lämpötiloissa -20ᵒC-+80ᵒC tai kun vallitsevat olosuh-
teet ovat epävakaat, tulos tarvitaan nopeasti tai kun halutaan mahdollisimman tarkka 
mittaustulos. (Sami Niemi, 2.) 
 
Näytepalamittauksessa mittauspaikka- ja syvyys valitaan samalla tavoin kuin pora-
reikämittauksessakin. Kun paikka ja syvyys on valittu betonista porataan kuivamene-
telmällä halkaisijaltaan noin 50-100 mm kokoinen pala. Aikaansaadun kolon pohjan 
tulee olla noin 5 mm korkeammalla kuin haluttu mittaussyvyys. Tämän jälkeen montun 
pohjalta piikataan irti betoninäytteitä esim. taltalla. Näytemurut otetaan montun keskeltä 
vähintään 5 mm päässä porausreiän sisäreunasta. (Sami Niemi, 3.) 
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Betoninäytteet, johon ei kuulu porauspöly eikä suuret runkoainepalaset, laitetaan koe-
putkeen. Kun näytteet laitetaan koeputkeen, mukanaan laitetaan myös mittauspää ja 
koeputken suu tiivistetään huolellisesti. Oikean mittaustuloksen varmistamiseksi näy-
temurusia otetaan vähintään kaksi koeputkellista samasta mittaussyvyydestä. Betonimu-
rujen määrä koeputkessa on noin 1/3 putken tilavuudesta, jotta betonimurusten sisäinen 
kosteus varmasti tasapainottuu koeputken ilmaan. (Sami Niemi, 3.) 
  
Näytepalamenetelmällä mitatessa betonin lämpötila ja ilmankosteus voivat olla mitkä 
tahansa. On kuitenkin huolehdittava, että käytettävät koeputkien ja mittapäiden anne-
taan tasaantua mittauspaikan olosuhteisiin riittävän kauan. Tasaantumisaika riippuu 
käytettävän mittapään vaatimasta tasaantumisajasta, joka on yleensä 5-10 tuntia. Näyte-
palojen kosteusarvo nousee vähitellen oikeaan arvoon tasaantumisen aikana kun näyt-
teenotto on tehty oikein. (Sami Niemi, 3.) 
  
Mittauksen jälkeen koeputket tulee suojata lämpötilanmuutoksilta kuljetuksen aikana. 
Tasaantumisaikaa tulee pidentää, mikäli betonin lämpötila näytteenottohetkellä poikke-
aa merkittävästi normaalista. Tasaantumisaikaa tulee pidentää myös silloin, kun käyte-
tään lujempia betonilaatuja. Tasaantumisen jälkeen luetaan tulokset ja mittaus raportoi-
daan samoin kuin porareikämittauksessa. Kuviossa 6 on havainnollistava kuva näytepa-
lamenetelmästä. (Sami Niemi, 3.) 
 
 
KUVIO 6: Kosteuden mittaaminen betonirakenteesta käyttäen porareikämenetelmää (A) 







Kosteuden mittaaminen valuun asennettavilla antureilla 
 
Yhtenä uudempana kosteudenmittaustekniikkana voidaan myös käyttää menetelmää, 
jossa kosteusmittarin anturit asennetaan jo valuhetkellä betonin sisälle. Tällä tavoin ra-
kenteita ei tarvitse jälkeenpäin rikkoa mittauksia varten. Tässä työssä esimerkkinä käy-
tetään Wiiste Oy:n valmistamaa SolidRH-kosteudenmittauslaitetta.  
 
Kuten porareikä- ja näytepalamenetelmissäkin, anturimenetelmällä mitattaessa tulee 
ensin selvittää oikeat mittauspaikat sekä –syvyydet. Valuun asennettavia antureita käy-
tettäessä on erittäin tärkeää, että asennuspaikat kirjataan ylös, jotta anturien paikat löy-
tyvät helposti mittauksia tehdessä. Anturit sijoitetaan paikoille, joista niitä pystytään 
lukemaan helposti vielä myöhemminkin. On siis tarkastettava myöhemmin tulevien 
seinien ja kiinteiden kalusteiden paikat, jotta anturit eivät jää niiden alle. Kuvassa 1 on 




KUVA 1: SolidRH SH1-kosteus- ja lämpötila-anturi. (Wiiste Oy: SolidRH käyttöohje, 
8.) 
 
Anturit asennetaan valuun suoraan siten, että anturin yläpinta jää betonin pinnan tasalle. 
Mittaussyvyys on jo valmiiksi ohjelmoitu anturin muistiin. Tämän jälkeen valun pinta 
voidaan viimeistellä. Valuun asennettu anturi on aina mittausvalmiudessa. Mittaustulos 
luetaan erillisellä lukulaitteella. Laite tunnistaa anturin valun sisältä ja kun laite on riit-
tävän lähellä anturia, se lukee tulokset ja tallentaa ne lukulaitteeseen. Wiiste Oy:n So-





KUVA 2: SolidRH RD1-lukulaite. (Wiiste Oy: SolidRH käyttöohje, 10) 
 
Valuun asennettavia antureita käytettäessä pystytään rakenteen poraamisen välttämisen 
lisäksi vähentämään mittauksen aikana syntyviä inhimillisiä mittaajan virheitä, kunhan 
anturit asennetaan oikein. Tälläkin mittaustavalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että 
mittausolosuhteet ovat oikeanlaiset ja betonin lämpötila oikea. Mittaaminen on myös 
nopeampaa, kun mittausreikien ja mittapäiden tasaantumiseen ei kulu aikaa. Koska an-
turit jäävät rakenteeseen, voidaan mittauksia suorittaa vielä rakennuksen valmistumi-




Betonirakenteen kosteudenmittausten tuloksien mittaustarkkuuteen vaikuttaa monet 
tekijät. Näitä ovat käytettyjen mittalaitteiden tarkkuudet, virheet mittauksissa sekä olo-
suhteiden vaikutukset mittaustuloksiin. Oikeiden ja tarkkojen mittaustulosten varmista-
miseksi mittaaminen on tehtävä huolella ja ohjeiden mukaisesti. Mittausvirheet ja heitot 
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tuloksissa on otettava huomioon tuloksia tarkastellessa. Mittatarkkuuden varmistami-
seksi olisi syytä käyttää vain sertifioituja mittavälineitä. (Sami Niemi.) 
 
Kosteusmittauksissa oikeiden tulosten varmistamiseksi on huolehdittava mittausvälinei-
den kunnosta ja tarkkuudesta. Mittalaitteen tarkkuuteen vaikuttaa eniten se, kuinka kau-
an aikaa on kulunut siitä kun sen tarkkuus on tarkastettu tunnetussa vertailukosteuspi-
toisuudessa. Tarkkuuteen vaikuttaa myös laitteen ikä ja käyttömäärä. Käytössä laite 
likaantuu ja kuluu, jolloin laitteen mittatarkkuus heikentyy. Likaantumisen ja kulumisen 
johdosta laitteiden kosteusnäyttämät liikkuvat yleensä liian alhaisiksi. Tämä muutos voi 
olla hyvinkin suuri, jopa useita RH-yksiköitä vuodessa. Mittapään ikääntyessä myös 
aika, jonka pää tarvitsee tasaantuakseen, saattaa pidentyä. Se, kuinka kauan mittapää 
tarvitsee aikaa tasaantuakseen, riippuu kosteussensorin kosteuskapasiteetti sekä mitta-
pään varren tiiveys. (Sami Niemi, 3.) 
 
Mittaustapa vaikuttaa merkittävästi saatuihin tuloksiin. Tämän vuoksi mittaus tulee teh-
dä erittäin huolellisesti. Esimerkiksi jos mittaus tehdään liian aikaisin porauksen jäl-
keen, mittaustulos saattaa heittää 1-10 RH-yksikköä ylöspäin oikeasta arvosta. Muut 
porareikämenetelmällä tehtävät mittausvirheet aiheuttavat yleensä liian alhaisia mittaus-
arvoja. Tällaisia virheitä voivat olla mm. mittausreiän ja mittapään huono tiivistäminen, 
liian lyhyt mittapään tasaantumisaika tai vääränlaiset mittausolosuhteet. (Sami Niemi, 
4.) 
 
Huono tiivistäminen aiheuttaa sitä suuremman mittausvirheen, mitä suurempi kosteus-
ero betonissa on mittaussyvyydellä ja pintaosissa. Huonon tiivistämisen vaikutuksia 
mittaustulokseen voi nähdä kuviossa 7. Huolimaton tiivistäminen voi aiheuttaa 5 RH-
yksikköä liian pienen tuloksen vaikka käytettäisiin mittausputkea. Jos mittausputkea ei 
käytetä ja mittapää tiivistetään betonin pintaan, tulokset saattavat heittää jopa 15 RH-
yksikköä alaspäin oikeasta arvosta tilanteessa, jossa betonin pintaosat ovat kuivemmat 
kuin mittaussyvyydellä, vaikka mittaus olisi tehty oikealta syvyydeltä. Jos betonin pin-
taosat taas ovat kosteammat kuin mittaussyvyydellä, saatetaan mittaussyvyydeltäkin 
saada korkeita kosteusarvoja, jos mittauksessa ei ole käytetty mittaputkea. Tämä saattaa 
aiheuttaa turhia viivästyksiä aikatauluun kun luullaan, että betoni on syvältä vielä liian 





KUVIO 7: Tiivistämisen vaikutus mittaustuloksiin. (www.uniikkitalo.blogspot.fi) 
 
Porareikämittauksissa olosuhteet ovat hyvin merkittävässä asemassa. Vääränlaisissa 
olosuhteissa tehty porareikämittaus saattaa antaa täysin vääränlaiset tulokset. Esimer-
kiksi jos betoni on merkittävästi viileämpää kuin normaalilämpötila +20 ᵒC, mitatut RH-
arvot ovat yleensä liian alhaisia. Jos taas betoni on merkittävästi lämpimämpää kuin +20 
ᵒC, mitatut RH-arvot ovat yleensä liian korkeita. Tarkkoja mittauksia porareikämene-
telmällä voidaan siis saada vain lämpötilassa +15ᵒC -+20ᵒC. Ympäröivän ilman lämpö-
tila ei saa myöskään erota liikaa mitattavan betonin lämpötilasta. Tämä lämpötilaero ei 
saa olla yli 5ᵒC:tta. Myös mittapään tulee olla samoissa lämpötiloissa kuin mitattava 
betoni. Betonin lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa oleva mittapää antaa yleensä 
liian alhaisia RH-arvoja ja liian viileä mittapää taasen liian korkeita RH-arvoja. Yleises-
ti lämpötilatekijöistä voi aiheutua jopa runsaasti yli 10 RH-yksikön virheitä. (Sami 
Niemi, 4.) 
 
Yksittäisissä epätarkkuustekijöissä mittatarkkuus voidaan saada hyvinkin pieneksi huo-
lellisella mittaamisella, mutta kun eri epätarkkuustekijät vaikuttavat samassa mittauk-
sessa, saattaa mittatarkkuus heittää merkittävästi. (Sami Niemi, 4.) 
 
Näytepalamittauksella on helpompi saada tarkkoja tuloksia kuin porareikämenetelmällä. 
Näytepalamenetelmä poistaa olosuhteista johtuvat epätarkkuustekijät, jolloin mittauksen 
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tarkkuutta voi heikentää vain liian vähäinen näytteen määrä, näytteenotto väärältä sy-
vyydeltä tai näytteenotto porauksen vaikutuksen alaiseksi joutuneesta betonista. (Sami 
Niemi, 4.) 
 
2.6 Betonirakenteen päällystettävyys 
 
Betoni on itsessään hyvin kosteutta kestävä materiaali, mutta betonin sisältämät emäksi-
set yhdisteet yhdessä kosteuden kanssa voivat aiheuttaa vaurioita päällyste- ja pinnoi-
temateriaaleissa sekä päällysteen kiinnitysaineissa. Kosteuspitoisuus betonirakenteen 
sisällä saa olla hyvinkin korkea, kunhan välittömästi päällysteen alla kosteus ei nouse 
liian korkeaksi. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 435.) 
 
On siis varmistuttava, että betoni on päässyt kuivumaan kriittisen kosteusarvon alle. 
Kriittinen kosteusarvo tarkoittaa sitä kosteusarvoa, jonka alle betonin tulee kuivua en-
nen valitun pinnoitusmateriaalin asentamista. Kriittinen kosteusarvo riippuu siis pinnoi-
tusmateriaalista. Tämä raja-arvo on parketeilla, laminaateilla ja muovimatoilla 85 %RH. 
Jos käytetään alustaan liimattavia pinnoitusmateriaaleja, on suhteellisen kosteuden olta-
va pintaosissa vähintään alle 75 %, jotta liiman sisältämä kosteus ei aiheuta ongelmia 
vaan se pääsee imeytymään alustaan riittävän hyvin. Annetuissa raja-arvoissa on var-
muusmarginaalia, koska ne eivät ota huomioon materiaalikohtaisia eroja. Jos päällyste-
materiaalista tiedetään enemmän esim. vesihöyrynläpäisevyys, voidaan annetuista raja-















TAULUKKO 1: Eri päällystemateriaalien vaatimia alustabetonin suhteellisen kosteuden 
enimmäisarvoja eri julkaisuissa. (Merikallio 2009, 37.) 
 
 
Korjausrakentamisessa tulee käyttää alhaisempia raja-arvoja kuin annetut raja-arvot, 
sillä ikääntyessään betoni imee itseensä epäpuhtauksia ja iäkkäämmän betonin alkali-
suus on alhaisempi. Alhaisemmassa alkalisuudessa betonin ph-arvo on pienempi, jolloin 
mikrobikasvu on helpompaa kuin tuoreessa betonissa. (Sami Niemi, 4-5.)   
 
Kun betonirakenne kuivuu, siihen syntyy yleensä kosteusjakauma. Tämä tarkoittaa sitä, 
että rakenteen pintaosat ovat suhteellisen kuivat, mutta mentäessä syvemmälle rakentee-
seen kosteuspitoisuus kasvaa. Tämä kosteusjakauma saattaa olla hyvinkin jyrkkä. Pin-
nassa noin 0-1 cm syvyydellä, rakenteen suhteellinen kosteus saattaa olla 30 %, 2 cm 
28 
 
syvyydellä 75 %, 5 cm syvyydellä 90 % ja 7 cm syvyydellä jo yli 90 %. Tämä kosteus 
siirtyy ajan myötä pintaan ja haihtuu siitä ilmaan. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 
435.) 
 
Kun betonirakenne on päällystetty, kosteuden poistuminen rakenteesta hidastuu. Siihen, 
että kuinka paljon kosteuden poistuminen hidastuu, vaikuttaa suuresti pinnoitemateriaa-
lin vesihöyrynläpäisevyys. Jos rakenne on saanut kuivua riittävän pitkään ennen pääl-
lystämistä, on kosteuden siirtyminen syvemmältä rakenteesta pintaan jo niin hidasta, 
että tämä kosteus ehtii haihtua vesihöyryä läpäisevän pinnoitemateriaalin läpi eikä pääse 
kerääntymään pinnoitteen alle aiheuttaen vaurioita. Jos taas betoni ei ole päässyt kui-
vumaan tarpeeksi ja kosteuden siirtyminen pintaan on voimakasta, saattaa huonosti ve-
sihöyryä läpäisevän pinnoitteen alle kerääntyä kosteutta, joka sitten aiheuttaa vaurioita. 
Näin ollen voidaan siis sanoa, että pinnoitemateriaalin vaurioon vaikutta eniten kosteus-
virran voimakkuus sekä pinnoitusmateriaalin vesihöyrynläpäisevyys. (Betonitekniikan 
oppikirja 2004, 435.) 
 
Huomioon on otettava myös pinnoitemateriaalin kiinnitysaineen esim. liiman sisältämä 
kosteus. Jos esimerkiksi betonirakenteen pintaosat ovat liian kosteat, pelkkä liiman si-
sältämä kosteus voi saada aikaan sen, että päällysteen alla suhteellinen kosteus saattaa 
nousta välittömästi yli kriittisen arvon, jolloin vaurioituminen saattaa alkaa hyvinkin 
nopeasti. Betonirakenteen pintaosia voidaan yleisesti riittävän kuivana, kun betonin 
suhteellinen kosteus on alle 75% 2-3 cm syvyydellä. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 
436.) 
 
Tasoitteita käytettäessä on myös huomioitava niiden kosteus. Tasoitteiden kosteus pää-
see imeytymään myös betonin pintakerroksiin vaikka käytettäisiin pohjustetta. Tämän 
kosteuden poistumiseen kuluva aika vaihtelee tuotteittain ja riippuu myös tasoitekerrok-
sen paksuudesta sekä siitä kuinka syvälle betoniin kosteus pääsee imeytymään, joten on 









3 KOSTEUDENHALLINTAOHJEEN KEHITTÄMINEN 
 
 
3.1 Kosteudenhallintaohjeen ja kosteudenmittauslomakkeen tarkoitus 
 
Tämän opinnäytetyön osana on tarkoitus tuottaa toimintaohje, jonka avulla betoniraken-
teiden kosteudesta aiheutuvien ongelmien ja vaurioiden määrä voidaan minimoida mah-
dollisimman pieneksi. Toimintaohjeessa on otettu huomioon tässä työssä tutkitut osa-
alueet betonin kosteuteen ja kuivumiseen liittyen sekä jo käytössä olevien menetelmien 
käyttö ja parantaminen. Tarkoitus on, että ohje on käyttökelpoinen jokaisella työmaalla 
riippumatta kohteesta. Pienetkin unohdukset ja huolimattomuudet kosteudenhallinnassa 
voivat aiheuttaa suuria ongelmia työmailla ja tämän ohjeen tarkoituksena on päästä 
eroon näistä huolimattomuuksista. 
 
Vaikka kosteudenhallinta ja betonirakenteen kuivuminen olisi tehty ensiluokkaisesti, 
voi ongelmia syntyä silti, jos kosteudenmittaamisessa tapahtuu virheitä. Väärä tulos 
mittauksessa voi aiheuttaa esimerkiksi betonilattian liian aikaisen päällystämisen kun on 
luultu rakennetta kuivemmaksi kuin se tosiasiassa onkaan. Tämän vuoksi työssä on tut-
kittu myös erilaisia kosteudenmittausmenetelmiä ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia. 
Tämän lisäksi työn osana tehtiin kosteudenmittauslomake, jossa tarkoituksena on se, 
että työnjohto sekä kosteusmittauksen tekijä kuittaavat jokaisen mittauskerran oikein 
suoritetuksi ja raportoivat jos mittauksessa tai tuloksissa on jotain outoa. Lopulta myös 
rakennustyön valvoja kuittaa lomakkeen, josta näkyy, että mittaukset on tehty riittävän 
usein ja työnjohto on kuitannut, että mittaukset on suoritettu huolellisesti. Itse mittaustu-
lokset kirjataan työmaalla erikseen tehtäviin taulukoihin, sillä kosteusmittausmenetel-
mät, määrät ja paikat vaihtelevat työmaittain niin paljon, että yhden yleisesti toimivan 
taulukon teko on käytännössä mahdotonta.     
 
3.2 Betonin kosteus ja kuivuminen 
 
Kosteuden poistuminen betonista on varsin hidasta ja jos siihen ei varauduta huolella, se 
voi aiheuttaa suuriakin viivästyksiä aikataulussa ja pahimmillaan erittäin kalliita korja-
ustoimenpiteitä. Varsinkin betonirakenteiden päällystämisen yhteydessä on oltava eri-
tyisen tarkkana betonin kosteuden kanssa. Liian kostean rakenteen päälle päällystämi-
nen saattaa aiheuttaa merkittäviä vaurioita päällysteeseen sekä ongelmia sisäilmaan. 
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Betonin kosteuteen liittyvät ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta kyseisiä on-
gelmia esiintyy silti aivan liian usein. Syitä tähän voi olla lukemattomia, joista esimerk-
keinä voisi mainita inhimilliset virheet työvaiheissa, riittämätön tieto aiheesta sekä huo-
limattomuus. Betonirakenteiden kosteustekniikassa on niin paljon muuttuvia ja vaikut-
tavia asioita, että ongelmia voi syntyä vaikka asiaan perehdyttäisiinkin kunnolla. Asian 
ongelmallisuuden vuoksi olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että työmaalla aiheen pa-
rissa työskentelevät olisivat perillä asiasta ainakin siten, että turhat ja vältettävät ongel-
mat saataisiin karsittua minimiin. 
 
Tärkeimpänä huomioitavana tekijänä betonirakenteen kuivumisen suhteen on olosuhtei-
den hallinta. Rakenteen kuivumisolosuhteet ovat merkittävin tekijä kuivumisnopeuteen. 
Ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus sekä betonirakenteen kastuminen vaikuttavat 
kuivumiseen merkittävästi ja sen vuoksi asiaan tulisi keskittyä vielä nykyistäkin enem-
män. Esimerkiksi betonin kastuminen kuivumisvaiheessa lisää kuivumisaikaa merkittä-
västi, jolloin rakenteen suojaamiseen kuluvalla ajalla saatetaan säästää lopulta viikkoja. 
Yhtenä vaihtoehtona ovat sääsuojat mutta ne eivät aina ole mahdollisia, joten parhaista 




Kosteusmittausten rooli kosteudenhallinnassa on erittäin suuri. Vaikka betonirakenteen 
kuivumisen suhteen kaikki tehtäisiin oikein, voidaan virheellisellä mittauksella saada 
aikaan merkittäviä vahinkoja. Tämän vuoksi mittauksiin on keskityttävä aivan yhtä pal-
jon kuin betonin kosteudenhallintaankin. Kosteudenmittauksia voidaan tehdä joko itse 
tai sitten käyttämällä ulkopuolista mittauspalvelua. Ulkopuolinen mittauspalvelu voi 
olla kallista, jolloin usein päädytään siihen, että mittaukset tehdään itse. Tällöin virhei-
den riski kasvaa, mutta huolellisesti tehtynä mittaukset voidaan tehdä onnistuneesti 
myös itse. 
 
Kosteudenmittauksilla varmistutaan, että rakenne on kuivunut riittävästi ennen seuraa-
via työvaiheita. Betonirakenteiden päällystäminen on vaihe, jossa on oltava varma siitä, 
että rakenteen kosteusarvo on materiaalin vaatiman kosteusarvon alla. Tutkimustyön 
aikana selvisi, että mittausvirheistä johtuvia kosteusongelmia tapahtuu yllättävän paljon, 
minkä vuoksi mittausten kehittäminen on hyvin tärkeä asia.  
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Mittaustekniikoita on erilaisia, mutta yleisimpänä tekniikkana näyttää olevan pora-
reikämittaus. Porareikämenetelmällä mittaukset voidaan tehdä tarkasti mutta menetel-
mässä on monta virhealtista kohtaa, minkä vuoksi tätä tekniikkaa käytettäessä mittaajan 
on syytä olla hyvin perillä menetelmästä ja ennen kaikkea huolellinen. Useimmissa mit-
tauksiin liittyvissä ongelmatapauksissa on käytetty porareikämenetelmää, minkä vuoksi 
uudempien menetelmien käyttöä kannattaa vakavasti harkita varsinkin jos yrityksellä on 
ollut enemmänkin ongelmia mittausten kanssa.  
 
Muita mittaustekniikoita ovat näytepalamenetelmä sekä valuun asennettavat mittausan-
turit. Näissä menetelmissä mittaajan virheiden riski on pienempi mutta myös näissä me-
netelmissä on riskinsä, joten näitäkin käytettäessä on oltava tarkkana. Nämä menetelmät 





Betonirakenteiden kosteusongelmia tutkiessa ja ratkaisuja näihin ongelmiin etsittäessä 
tarvittiin myös kokemusta oikeilta työmailta. Tämän vuoksi yhtenä osana tutkimustyötä 
suoritettiin haastatteluja Hartelan työnjohtajille. Haastattelujen päätarkoituksena oli saa-
da oikeaa ja ajankohtaista tietoa ja kokemuksia työmailta, jotta nähdään missä suurim-
mat ongelmakohdat sijaitsevat. Samalla saatiin tietoon millä tasolla yrityksen kosteu-
denhallinta betonirakenteiden kohdalla on tällä hetkellä. 
 
Haastattelukysymykset lähetettiin kahdelle eri Hartelan työnjohtajalle sähköpostilla, 
joissa tiedusteltiin heidän kokemuksiaan aiheeseen liittyen. Kysymykset painottuivat 
pääosin kokemuksiin ongelmista betonin kosteuden ja rakenteiden kuivattamisen kans-
sa. Haastatteluissa tiedusteltiin myös Hartelan käyttämiä kosteudenmittaustapoja ja nii-
hin liittyviä ongelmia ja virheitä. Haastatteluiden tarkoituksena olisi siis myös saada 
selville mitä kaikkia mittausmenetelmiä yrityksessä on käytetty ja minkälaisia ongelmia 
niissä on mahdollisesti ilmennyt. Haastatteluihin osallistuivat Hartelan työnjohtajista 
rakennusinsinööri Kari Rantanen sekä rakennusmestari Juha Nieminen. Tarkat haastat-








Haastattelujen vastauksista voidaan päätellä, että suurimmat ongelmat Hartelan työmail-
la ovat olleet mittausten kanssa. Mittauksia on tehty pääosin itse mutta on myös käytetty  
ulkopuolista mittausta. Ongelmat omissa mittauksissa ovat johtuneet laitteiston kalib-
roinnin puutteellisuudesta sekä mittauspaikkojen häiriintymisestä. Myös oikeissa mitta-
ussyvyyksissä on ollut vaikeuksia. Mittauspaikkojen häiriintymisen vuoksi mittauspaik-
kojen suojaus on oltava riittävän hyvällä tasolla ja paikat on oltava tiedossa kaikilla 
työntekijöillä, jotta esimerkiksi mittausputkia ei potkita irti paikoiltaan kun niitä ei ole 
osattu varoa. 
 
Mittaustekniikkana on käytetty porareikämittausta ja ongelmat huomioon ottaen voisi 
olla hyödyllistä kokeilla toisia tekniikoita joillakin työmailla ja saada näin kokemuksia 
niistä tekniikoista, jotta myöhemmin voidaan päättää paras mahdollinen mittausmene-
telmä työmaakohtaisesti.  
 
Betonirakenteiden kuivumisen suhteen ongelmia on lähinnä ollut rakenteiden suojaami-
sessa sekä oikeanlaisten kuivumisolosuhteiden varmistamisessa. Vaikeissa olosuhteissa 
kuivatettavan tilan vaippa olisi hyvä saada nopeasti tiiviiksi, mutta se ei ole aina mah-
dollista esimerkiksi tilanteissa joissa kuivatettavaan tilaan täytyy tuoda tavaraa tai lait-
teistoa katon kautta esimerkiksi IV-konehuoneessa.  
 
Aikatauluissa kuivumisen viemä aika on otettu hyvin huomioon, jolloin turhilta aikatau-
luviivästyksiltä on vältytty. Erilaiset rakenneratkaisut ovat myös aiheuttaneet ongelmia 
betonin kuivumisessa esimerkiksi perusvalun päälle tehdyt rakenteet ja pinnoitukset 
ovat hidastaneet alemman betonirakenteen kuivumista kun kuivumissuunnat ovat vä-
hentyneet. 
 
Rakenteiden suojauksen merkitys tulee vahvasti esille myös haastatteluissa, mikä vah-
vistaa asian tärkeyttä ja siihen panostamista. Varsinkin haastavissa tilanteissa, missä 
suojaaminen on hankalaa, täytyisi sitä suunnitella jo riittävän aikaisin etukäteen, ettei 





Yhteenvetona haastattelujen perusteella voisi sanoa, että kosteusmittauksissa esiintynei-
den ongelmien johdosta uusia tekniikoita voisi kokeilla ja mittauksia täytyisi ehkä val-
voa hieman tarkemmin, jotta vääränlaisia tuloksia ei tulisi virheistä. Myös laitteiston 
kalibroiminen riittävän usein tulee varmistaa ja mahdollisesti laitteistoa voisi uusia. Be-
tonirakenteiden kuivumisen kannalta ongelmat ovat vähäisempiä mutta niissäkin huolel-






Kosteuteen liittyvät ongelmat ovat paljon esillä nykypäivänä rakennustyömailla. Nopea 
rakennustahti ja tiukat aikataulut aiheuttavat sen, että varsinkin betonirakenteissa olevan 
kosteuden riittävän nopeaan ja tehokkaaseen poistumiseen tulee keskittyä ja panostaa 
työmailla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua betonin kosteuteen ja sen 
poistumiseen rakenteista ja etsiä parannuskeinoja siihen, että kosteus poistuu riittävän 
nopeasti rakenteesta ja ettei kosteus pääse aiheuttamaan vaurioita. Työn toisena kohtee-
na oli myös tutkia eri kosteudenmittaustapoja ja miettiä kuinka mittauksista saataisiin 
tarkempia, jottei väärien tulosten vuoksi aiheudu ongelmia kosteuden kanssa varsinkin 
lattiapäällysteiden kanssa. 
 
Työn aihe saatiin rakennusyhtiö Hartelalta ja aihe oli mielenkiintoinen ja hyvin ajan-
kohtainen rakennusalalla. Työtä aloitellessa selvisi omien tietojen vajavaisuus sekä ai-
heen laajuus. Tämän vuoksi tärkeimpänä tekijänä alkuun oli tutustua aiheeseen mahdol-
lisimman hyvin ja laajasti, jotta oma ymmärrys asiasta saataisiin sille tasolle, että työtä 
olisi mahdollista tehdä tehokkaasti. Erinäisiä lähteitä läpikäydessä alkoi aihe tulla tutuk-
si ja asiaan syventyminen helpommaksi. Samalla selvisi betonin kosteuteen liittyvien 
ongelmien laajuus ja merkitys.  
 
Oman tiedon lisääntyessä käsitys parani siitä, mitkä ovat suurimmat syyt työmailla 
esiintyville ongelmille ja samalla pystyi miettimään keinoja niiden ehkäisemiseksi. 
Työn valmistuessa myös alkoi muodostua omia mielipiteitä asiasta ja Hartelan työnjoh-
don haastattelujen avulla sai myös tietoa toisten alalla kauemmin olleiden kokemuksista 
ja mielipiteistä. 
 
Työn aikana Hartelalta ja koululta saatu palaute oli hyvää ja auttoi merkittävästi. Var-
sinkin toimintaohjetta tehdessä palaute Hartelalta oli tärkeää, jotta ohjeesta tuli sellainen 
kuin yritys haluaa. Koululla käytyjä keskusteluja oli mahdollista hyödyntää varsinkin 






Lähdekirjallisuutta aiheesta löytyi runsaasti, jonka perusteella aiheeseen on perehdytty 
laajasti ja jo pidemmän aikaa. Tämä tieto ja kokemus pitää vain saada kaikkien näiden 
asioiden kanssa työskentelevien käsiin ongelmien välttämiseksi. Betonin kosteudenhal-
lintaan liittyy erittäin monia tekijöitä, minkä vuoksi kaikilta ongelmilta ei voida välttyä. 
Kuitenkin asiaan perehtymällä ja hyvällä suunnittelulla ja huolellisuudella ongelmien 
syntyä voidaan vähentää merkittävästi. 
   
Työn lopputuloksena oma käsitys aiheesta kehittyi merkittävästi ja ongelmien laajuus ja 
vakavuus tulivat paremmin selville. Tästä eteenpäin betonirakenteiden kanssa toimimi-
nen tulee olemaan tältä osalta huomattavasti helpompaa ja kosteuden aiheuttamiin haas-
teisiin on helpompi vastata. Oppiminen asian parissa jatkuu varmasti pitkään ja saman 
pitäisi tapahtua koko rakennusteollisuuden kanssa, sillä vaikka tietoa asiasta on jo nyt 
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Liite 1. Betonivalujen kosteudenhallinta, toimintaohje 
BETONIVALUJEN KOSTEUDENHALLINTA 
 
 Tehdään rakenteen kuivumisesta kuivumisaika-arvio, jota voidaan 
käyttää hyväksi aikataulua ja suunnitelmia tehdessä. 
 Jos aikataulu niin vaatii, käytetään nopeammin kuivuvia betonilaatu-
ja.  
 Pyritään ajoittamaan valu sellaiseen ajankohtaan kun olosuhteet ovat 
mahdollisimman kuivat. 
 Valun ja mahdollisen jälkihoidon jälkeen on huolehdittava, ettei be-
toni pääse kastumaan, sillä rakenteen kastuminen jälkikäteen hidas-
taa kuivumista merkittävästi. Jos mahdollista, niin kuivuvan tilan 
katto olisi hyvä saada tiiviiksi heti valun jälkeen. 
 Luodaan sellaiset olosuhteet mm. tarpeeksi korkea lämpötila ja ra-
kennetta ympäröivän ilman alhainen suhteellinen kosteus, että beto-
nin kuivuminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Kesällä ongel-
mana on ympäröivän ilman korkea suhteellinen kosteus ja talvella 
puolestaan kylmä ilma. Optimaalinen ympäröivän ilman suhteellinen 
kosteus on noin 50 %. Tämän mahdollistamiseksi, kuivuva tila tulee 
suojata ulkoisilta olosuhteilta. Tarvittaessa työmaa tulee varustaa riit-
tävillä lämmittimillä ja puhaltimilla, jotta oikeisiin olosuhteisiin 
päästään. 
 Ylimääräinen vesi tulle poistaa nopeasti betonilaatan päältä, ettei se 
pääse imeytymään rakenteeseen. Talvella lumi tulee poistaa mekaa-
nisesti eikä sulattamalla. 
 Työmaalla on varauduttava suojaamaan betonirakenne esim. peitteil-
lä, mikäli tilaa ei saada tiiviiksi riittävän ajoissa. Myös avonaiset sei-
närakenteet on suojattava esim. laatalta valuvalta vedeltä, jotta vesi 
ei pääse seinärakenteen sisään esim. eristekerroksiin.  
 Mikäli betonirakenteen kuivuminen ei tapahdu suunnitelmien mu-
kaan, on kuivumista nopeutettava erilaisin menetelmin esimerkiksi 







 Rakenteen kosteusmittauksia tulee tehdä riittävän usein, vähintään 
kuukauden välein ja jo aikaisessa vaiheessa, jotta nähdään kuivuuko 
betoni riittävän nopeasti työmaan aikataulun kannalta ja korjaaviin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä riittävän aikaisin 
 Kosteusmittaukset on tehtävä huolellisesti, sillä virheet mittauksissa 
voivat aiheuttaa merkittäviä epätarkkuuksia mittaustuloksissa. Esi-
merkiksi oikeat mittaussyvyydet, mittapäiden riittävän pitkät tasaan-
tumisajat sekä oikeat mittausolosuhteet ovat ensisijaisen tärkeitä oi-
keiden mittaustulosten varmistamiseksi. 
 Mittauskaluston kalibroiminen riittävän usein ehkäisee laitteistosta 
johtuvia mittavirheitä. Ennen mittausta on siis varmistuttava, että 
käytettävä laitteisto on kalibroitu oikeaoppisesti riittävän usein. 
 Mittauspisteet tulee suunnitella jo ennalta sellaisiin paikkoihin, joissa 
mittaus voidaan tehdä mahdollisimman tarkasti ja olosuhteet eivät 
pääse vaikuttamaan tulosten tarkkuuteen. Esimerkiksi ulko-oven 
edusta, jossa lämpötila vaihtelee useasti, on huono paikka mittauk-
selle. Mittauspaikkojen häiriintymättömyys pitää myös tehdä selväk-
si kaikille työntekijöille, jotta niitä osataan varoa. 
 Rakenteen päällystäminen voidaan aloittaa vasta kun mittauksilla on 
varmistettu, että betoni on kuivunut vähintään päällystemateriaalien 
vaatimaan suhteellisen kosteuden arvoon. Riittävän alhaisen suhteel-



















Mittauspvm. Mittaaja Työnjohdon kuit-
taus 
Huom. 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Pvm.  Vastaava mestari  Valvoja 
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Liite 3. Haastattelu, Juha Nieminen, rakennusmestari 
1. Oma nimi, nykyinen titteli/työnkuva ja koulutus 
 Juha Nieminen 
 Vastaava mestari 
 Rakennusmestari (AMK) 
 
2. Mitkä ovat suurimmat ongelmat joita vastaasi on tullut betonin kosteuden 
kanssa/ mittausten kanssa? 
 
 Betoni kosteuksien kanssa ei ole ollut liiemmin ongelmia tähän asti. 
Vuoden ajat ovat olleet suotuisat ja aina on tuuletettu sekä lämmitetty 
riittävästi ja saatu kaikki suojaan hyvissä ajoin. 
Mittausten kanssa on sitten ollutkin ongelmia. Hyvien mittauspaikkojen löy-
tyminen esim.  
 Joku potkaisee putken irti ja laittaa takaisin, eikä kerro asiasta. 
 Oikean syvyisen reiän poraaminen 
 Joku kaataa vettä päälle tahi ympäristöön 
 
3. Mistä virheet mittauksessa ovat johtuneet? (Mittaajan virhe/virhe laitteistos-
sa?) 
 
Päällimmäisenä ongelmana omalla kohdallani on ollut ulkoisten tekijöiden vai-
kutus mittaustulokseen. 
 
4. Minkälaisia eri mittausvälineitä/tekniikoita olet käyttänyt/työmaalla käytet-
ty? Omat mielipiteet eri laitteistoista/tekniikoista 
 
             Ainoa ja oikea tapa on porareikä mittaus. 
 
5. Onko mittaukset tehty itse vai onko käytetty ulkopuolista mittauspalvelua? 
Kumpi mielestäsi parempi?  
Seurantamittauksia voi tehdä itse, mutta viralliset mittaukset täytyy antaa ammatti-
laisen tehdä. 
6. Ovatko betonirakenteet päässeet kastumaan jälkikäteen työmaalla siten, että 
se on aiheuttanut ongelmia? Miksi? 
Rakenteet ovat päässeet kastumaan, mutta alueet ovat tuuletettu ja lämmitetty jälki-
käteen hyvin. 
Myös riittävä aika annettu kuivumiselle yleisaikataulussa, niin ei tule ongelmia. 
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7. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat betonin kosteuden kanssa/ mittaus-
ten kanssa? Omia mielipiteitä asian parantamiseksi? 
Suojaus on kaiken perusta, eli mahdollisimman nopeasti vaippa pitäväksi. Sen jälkeen 
lämpöä 20 astetta ja sitten kunnon tuuletus, että kosteus pääsee haihtumaan. 
Yleisaikataulut pitäisi suunnitella niin, että laitetaan mahdollisimman nopeasti runko 
pystyyn ja vesikatto päälle, sekä työmaiden aloitukset/rungot teot pitäisi ajoittaa ns. 
kuivaan ajan jaksoon. Aina tämä ei ole mahdollista, koska sää on sellainen elementti 
johon emme voi vaikuttaa. Esim. tälläkin hetkellä elämme joulukuuta, eikä lunta ole 
maassa.  
 
Suurimmat ongelmat ovat niissä omissa mittauksissa, kun meillä ei ole kalibroituja luo-
tettavia vehkeitä. Mittaajan osaaminen ja lukutaito ovat myös monella huonolla tasolla. 




Liite 4. Haastattelu, Kari Rantanen, rakennusinsinööri 
1. Oma nimi, nykyinen titteli/työnkuva ja koulutus 
 
Kari Rantanen, vastaava työnjohtaja, rakennusinsinööri AMK 
 
2. Mitkä ovat suurimmat ongelmat joita vastaasi on tullut betonin kosteuden 
kanssa/ mittausten kanssa? 
 
Betonin kosteus ja sen poistaminen on erityisen hankalaa olosuhteissa ja tilan-
teissa, joissa kuivamisedellytykset eivät ole kunnossa/mahdollisia. Lämpötila-
erojen puuttuminen ts. tilanne, jolloin tilaa ei voida lämmittää ympäristöään 
lämpimämmäksi (kesäaika). Näistä syistä johtuen maanvaraiset ja erityisesti 
massiiviset lattiarakenteet ovat ongelmallisia saada kuiviksi. 
 
Ongelman aiheuttaa myös perusvalun päälle tehdyt pinnoitukset ja rakenteet. 
Mastertop haittaa kuivumista, mutta muodostuu ongelmaksi lähinnä liikera-
kennuksissa, joissa päälle tehdään sisustuksellisia muovimat-
to/laminaattiasennuksia. Plaanotus (primeri luo kalvon) pysäyttää peruslaatan 
kuivumisen myös hyvin tehokkaasti, tämän vaikutusta pitäisi tutkia ehdotto-
masti nykyistä enemmän. Pintabetonilattioiden kelluvat rakenteet (esim. EPS) 
tekee rakenteista myös lähes yhteen suuntaa kuivuvia, eikä pohjalaatta ole 
useinkaan kuivatettu pintoja valettaessa. 
 
3. Mistä virheet mittauksessa ovat johtuneet? (Mittaajan virhe/virhe laitteistos-
sa?) 
Laitteiston kalibroinneissa on ollut hyvin isoja ongelmia ja tästä seurauksena 
kosteusvaurio, kun on oletettu rakenteen olevan kuiva.  
Kosteusmittauksen toteutuksessa virheet ovat liittyneet pinnan kosteusarvoihin, 
jotka pitäisi olla arvostelusyvyyttä huomattavasti kuivemmat, mutta tätä ei ole 
ymmärretty. 
 
4. Minkälaisia erilaisia mittausvälineitä/tekniikoita olet käyttänyt/ työmaalla 
käytetty?  
 - Omat mielipiteet eri laitteistoista/tekniikoista? 
Laitteistona on ollut ainoastaan porareikämittaus. Mittausmenetelmäksi pi-





5. Onko mittaukset tehty itse vai onko käytetty ulkopuolista mittauspalvelua? 
Kumpi mielestäsi parempi? 
 
Mittauksia on tehty itse, mutta lopullinen pinnoituskosteuden dokumentointi 
on teetettävä ehdottomasti ulkopuolisella, jotta virheen mahdollisuus saadaan 
puolitettua. 
 
6. Ovatko betonirakenteet päässeet kastumaan jälkikäteen työmaalla siten, että 
se on aiheuttanut ongelmia? Miksi? 
 
Kastuminen valun jälkeen on iso ongelma. Vesikaton töihin ja rakenteellisiin 
ratkaisuihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Toisinaan vaikeat rakenne-
ratkaisut estävät rakenteiden oikeellisen kuivatuksen (esim. liittyvät rakenteet 
kuten katokset, suuret IV koneet tai muut laitteet, joille ei ole muuta reittiä 
kuin vesikatto).  
 
7. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat betonin kosteuden kanssa/ mitta-
usten kanssa? Omia mielipiteitä asian parantamiseksi? 
 
Edellisissä kohdissa esitetyt asiat. Massiivisissa alapohjissa ainoaksi järkeväksi 
kuivatusmenetelmäksi näen kuivatuskaapeleiden asentamisen tai suunnitella 
rakenteisiin vesikiertoinen lämmitys (lopullinen). 
 
Tärkeä tutkittava asia olisi myös muun kuin betonirakenteiden kosteuden mit-
taus eli esimerkiksi betonielementtien villatilan kosteuden mittauksesta ei ole 
mielestäni riittävästi aineistoa /ollenkaan. 
